## Cantinho Verde | Gerente de Projeto: Douglas Machry

Justificativa	Produto	Stakeholders	Premissas	Riscos
Facilidade Automatização	Controle de Vendas	Vendedor	Implantação	Bateria
Objetivo Smart	Requisitos	Equipe	Grupo de Entregas	Linha do Tempo
Facilitar	Persistência de dados Fechamento de caixa	Gerente do projeto	Levantamento de Requisitos Arquitetura do projeto Desenvolvimento do produto Validação do produto	31/08/2018 - Planejamento do projeto 15/10/2018 - Desenvolvimento do projeto 01/11/2018 - Testes e
Benefícios Futuros Controle			Restrições	
Redução de custos Redução de tempo		Sistema IOS		do projeto
				Custo

Relatório gerado em 11/08/2018 por Douglas Machry